

3. Fragestunde

3.1 Dringender Sanierungsbedarf in der Hammerhütter Grundschule

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 21.08.2007

Zu den Vorbemerkungen der Anfrage führt Herr Schneider aus:

Es wird behauptet, dass

es in der Ratssitzung im November 2006 seitens der Verwaltung eine „weitere Vertröstung“ gab; hier wurde eine Sanierung spätestens innerhalb der Sommerferien 2007 zugesagt, da bisher nicht mal die Ausschreibung stattgefunden hatte. Jetzt, nach den Sommerferien 2007, zeigt sich, dass wiederum nichts passiert ist.

Hierzu zitiere ich auszugsweise aus der Niederschrift über die Sitzung des Rates am 08.11.2006:

*Da die Ableitung des Drainagewassers immer wieder Probleme bereitet, wird hier eine dauerhafte Lösung durch Verlegung eines neuen Kanals ausgearbeitet und **eine Umsetzung in 2007 angestrebt.***

Die Fragen beantwortet er wie folgt:

Hinsichtlich der Bauausführung ist festzustellen, dass

- die Ausschreibung für die Wandsanierung im **Juni 2007** durchgeführt wurde;
- die Submission am **19.07.2007** stattgefunden hat;
- die Beauftragung der Baufirma am **09.08.2007** erfolgte;
- der Baubeginn für die Sanierungsarbeiten für Donnerstag, den **30.08.2007**, geplant ist.

Die zeitliche Verzögerung in der Durchführung der Arbeiten hat sich durch Schwierigkeiten, die im Bereich von anderen Baumaßnahmen aufgetreten sind, hier insbesondere durch die extremen sommerlichen Witterungsverhältnisse, ergeben. Dem Abschluss dieser Baumaßnahmen musste jedoch eine höhere Priorität eingeräumt werden.

Gesundheitliche Schädigungen für die Kinder sind definitiv auszuschließen. Seit Bekanntwerden des Sanierungsbedarfes sind durch Mitarbeiter der Zentralen Gebäudewirtschaft mehrere Begehungen im Küchenbereich durchgeführt worden. An der betroffenen ca. 1 m² großen Fläche konnte augenscheinlich kein Schimmelpilzbefall festgestellt werden.

28. Rat 29.08.2007